Rapport GanttProject

Projet : GSB_Visiteurs

Début: 08/03/17

Fin: 19/04/17

Organisation : Omega

Lien internet : http://

Description :

Date: 8 mars 2017 17:32:29

Liste des tâches		
Nom	Ressources	
	Date de début	
	Date de fin	
Documentation Technique Sprint 1	08/03/17 18/04/17	
Mise en place des Outils	08/03/17 08/03/17	
Tests Fonctionnels	08/03/17 08/03/17	
Gantt	08/03/17 08/03/17	ĺ
Recensement des besoins	08/03/17 08/03/17	
Maquetage Java	08/03/17 08/03/17	
Migration BDD sous Oracle	08/03/17 08/03/17	
Modélisation BDD (Reverse ingénieering)	08/03/17 08/03/17	
Daily Scrum	08/03/17 08/03/17	
Documentation Technique Sprint 2	22/03/17 04/04/17	
Spécification, Codage et Tests de la fonctionnalité	22/03/17 04/04/17	
Réalisation du livrable	22/03/17 04/04/17	
M.V.C.	22/03/17 22/03/17	
Daily Scrum	22/03/17 22/03/17	
Spécification, Codage et Tests d'une fonctionnalité	05/04/17 18/04/17	
Réalisation du livrable	05/04/17 18/04/17	
Daily Scrum	05/04/17 05/04/17	

Liste des Ressources

Nom

Rôle par défaut

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

