GSB_Visiteurs 22 mars 2017

Omega http://

Chef de projet

Dates de début/fin du projet 8 mars 2017 - 19 avr. 2017

Avancée0%Tâches19Ressources0

2

Nom	Date de début	Date de fin
Documentation Technique Sprint 1	08/03/17	21/03/17
Mise en place des Outils	08/03/17	21/03/17
Tests Fonctionnels	08/03/17	21/03/17
Gantt	08/03/17	21/03/17
Recensement des besoins	08/03/17	21/03/17
Maquetage Java	08/03/17	21/03/17
Migration BDD sous Oracle	08/03/17	21/03/17
Modélisation BDD (Reverse ingénieering)	08/03/17	21/03/17
Daily Scrum	08/03/17	08/03/17
Documentation Technique Sprint 2	22/03/17	04/04/17
Copie_Documentation Technique Sprint 2	22/03/17	04/04/17
Spécification, Codage et Tests de la fonctionnalité	22/03/17	04/04/17
Réalisation du livrable	22/03/17	04/04/17
M.V.C.	22/03/17	22/03/17
Daily Scrum	22/03/17	22/03/17
Documentation Technique Sprint 3	05/04/17	18/04/17
Spécification, Codage et Tests d'une fonctionnalité	05/04/17	18/04/17
Réalisation du livrable	05/04/17	18/04/17
Daily Scrum	05/04/17	05/04/17

3

Diagramme de Gantt

Diagrammo do Game					
GANTT		mars 2017 avril 2017			
Nom	Date de dé Date de fin	3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 13 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 1	21 24 25 26		
 Documentation Technique Sprint 1 	08/03/17 21/03/17				
 Mise en place des Outils 	08/03/17 21/03/17				
 Tests Fonctionnels 	08/03/17 21/03/17				
Gantt	08/03/17 21/03/17				
 Recensement des besoins 	08/03/17 21/03/17				
Maquetage Java	08/03/17 21/03/17				
 Migration BDD sous Oracle 	08/03/17 21/03/17				
 Modélisation BDD (Reverse ingénieering) 	08/03/17 21/03/17				
Daily Scrum	08/03/17 08/03/17				
 Documentation Technique Sprint 2 	22/03/17 04/04/17				
 Copie_Documentation Technique Sprint 2 	22/03/17 04/04/17				
 Spécification, Codage et Tests de la fonctionnalité 	22/03/17 04/04/17				
Réalisation du livrable	22/03/17 04/04/17				
M.V.C.	22/03/17 22/03/17				
Daily Scrum	22/03/17 22/03/17				
Documentation Technique Sprint 3	05/04/17 18/04/17				
 Spécification, Codage et Tests d'une fonctionnalité 	05/04/17 18/04/17				
Réalisation du livrable	05/04/17 18/04/17				
Daily Scrum	05/04/17 05/04/17				

GSB_Visiteurs 22 mars 2017

Diagramme des Ressources

